

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek i.o.

Besluitenlijst

01.02.2006

tijd: 09.00 – 12.00 uur

plaats: Brandweerkazerne Hilversum



PROJECTGROEP REGIONALISERING BRANDWEER

Voorzitter: R.A. Moraal

Aanwezig: Moraal, Van Schoten, Koopmanschap, Van Baarle, Benschop,
Van der Zwan, Kamphuis (AVD)

Afwezig: Plat

- | | | |
|---|---|-----------|
| 0 | <p>Presentatie nulmeting rechtspositie
Agendapunt vervallen.</p> | Van Kleef |
| 1 | <p>Vaststelling agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opening 09.10 uur door de voorzitter; ▪ Agenda met uitzondering van vervallen punt 0 conform vastgesteld; ▪ Planning van werkgroepproducten dient mede te worden gezien in relatie tot voortgang in andere kolommen. Planning structureel te agenderen voor vergaderingen van de projectgroep. De behandeling van het raadsvoorstel in de gemeenteraden (zie agendapunt 4) bepaalt op stuurgroepniveau het tempo van het project, de deelprojecten en de op te leveren deelproducten. Dit onderwerp wordt nader besproken in een (extra) vergadering van de projectgroep op 06/02/2006 om 09.00 uur te Hilversum. | Moraal |
| 2 | <p>Besluitenlijst projectgroep 13 januari 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vastgesteld door de voorzitter; ▪ Geen bemerkingen vanuit de projectgroep. | Moraal |
| 3 | <p>Mededelingen</p> <p>a Van het Ministerie van BZK is bericht ontvangen dat een stimuleringsbijdrage van €350.000 is toegekend, waarvan €150.000 is bestemd voor onderzoek naar de omvorming van de gemeentelijke brandweerkorpsen en €200.000 voor huisvestingsonderzoek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moraal geeft toelichting. Getracht wordt om aanvullende subsidies ten behoeve van de groene kolom te verwerven; ▪ De subsidie voor de “omvorming gemeentelijke brandweerkorpsen” dekt lopende onderzoeksinitiatieven en vervolgonderzoeken, met uitzondering van de “vervangingspool”. | Moraal |

- b Op 20 januari zijn de regionaal projectleiders totstandkoming veiligheidsregio en de medewerkers van de projectorganisatie van BZK voor de eerste maal bijeen geweest om kennis en ervaring uit te wisselen. Nadere informatie is in te zien op de website. Van Schoten
- Op het niveau van strategische besluitvorming tracht BZK om het VNG en de Veiligheidskoepel te sturen naar volledige regionalisering. Hangende die beweging wordt thans nog geen wettelijke regeling afgekondigd;
 - Bewegingen in het veld tenderen naar de richting die het kabinet beoogt, met aandacht voor regionaal maatwerk en een kritische attentie ten aanzien van de ontwikkelingen en standpunten;
 - Op uitvoeringsniveau worden diverse regelingen mede beoordeeld tegen de achtergrond van de vorming van de veiligheidsregio's. Voorbeelden zijn:
 - 0 De nieuwe Leidraad Repressieve Basisbrandweezorg (positief ontvangen; 25 kantjes detailopmerkingen; verdere uitwerking onder regie van BZK);
 - 0 De nieuwe Leidraad Oefenen, met aandacht voor gecombineerde multidisciplinaire samenwerking/oefening;
 - 0 Actualiseren pro-actie en preventie (AMvB en omgevingsvergunning).
 - Vastgesteld wordt dat de werkgroep Organisatie rekening dient te houden bij het ontwerp van de nieuwe organisatie met lopende initiatieven als voornoemd.
- 4 **Opbrengst en advisering met betrekking tot raadsvoorstel regionalisering** Van Schoten
- De voorziene gang van zaken is als volgt:
- 2 februari laatste raadscommissie: Huizen;
 - Schrijven conceptvoorstel ten behoeve van Stuurgroep Veiligheidsregio: Fons van Schoten/René Moraal;
 - Bespreking conceptvoorstel in extra vergadering Projectgroep Regionalisering Brandweer op 7 of 8 februari (datum ter vergadering vaststellen); Moraal
 - Bespreking conceptvoorstel in Stuurgroep Veiligheidsregio op 16 februari om 11.30 uur (plaats: Gewestkantoor, Bussum, aansluitend aan vergadering DB Gewest), de Stuurgroep maakt van het conceptvoorstel een voorstel ter bespreking met alle burgemeesters; Van Schoten
 - Bespreking voorstel Stuurgroep Veiligheidsregio met burgemeesters aansluitend om 12.00 uur;
 - Reacties gemeenteraden tot heden "positief onder voorwaarden". Gewacht wordt op uitkomsten nulmetingen.
 - Conceptvoorstel wordt besproken in de extra vergadering van de projectgroep op 06/02/2006 om 09.00 uur te Hilversum (zie ook agendapunt 1).
- 5 **Stand van zaken werkgroep Bestuurlijk-Juridische Zaken** Benschop
- a Stand van zaken gemeenschappelijke regeling: in behandeling (invulling model VNG, vervolg 070/2/2006), gebeurt in samenhang met witte en groene kolom;
 - b Stand van zaken instructie regionaal commandant: in behandeling (inventarisatie, bespreking hoofdlijnen 21/02/2006);
 - c Stand van zaken dienstverleningsovereenkomsten: in behandeling (inventarisatie, uitwerking in model, bespreken 21/02/2006):
 - Nieuw conceptmodel gemeenschappelijke regeling VNG wordt als handvat gebruikt. De werkgroep buigt zich over te maken keuzes en komt met voorstellen. Maandag 06/02/2006 vindt afstemming plaats met de groene en witte kolom;

- Instructie regionaal commandant is gepland voor werkgroepvergadering van 21 februari. Gebruik wordt gemaakt van de model instructie RGF en landelijke modellen regionaal commandant. Bespreking in projectgroep op 28 februari;
- Ook voor dienstverleningsovereenkomsten worden modellen/voorbeelden geïnventariseerd ten behoeve van bespreking in werkgroepoverleg van 21 februari. Bespreking in de projectgroep op z'n vroegst op 28 februari;
- De werkgroep heeft behoefte aan een beter inzicht in de (afhankelijkheids)relaties tussen de producten die door de werkgroepen moeten worden vervaardigd. Nadere afstemming in de projectgroep op 6 februari (zie agendapunt 1).

6

Stand van zaken werkgroep Bedrijfsvoering

Van Baarle

a Acceptatie eindrapport 'Nulmeting basisniveau' van Lysias Advies BV:

- Conceptversie rapport is besproken in werkgroep en projectgroep. Tevens vonden terugkoppelingen naar commandanten plaats. Op- en aanmerkingen zijn gedeeltelijk verwerkt in thans voorliggend eindconcept;
- Werkgroepbespreking (30/01/2006) heeft geresulteerd in kanttekeningen bij het rapport, tekstueel en fundamenteel. Fundamentele zaken worden ingebracht in projectgroep heden;
- Op basis van bespreking heden wordt geconstateerd dat de werkgroep met Lysias in overleg treedt (15/02/2006, 09.00 uur), waarbij Moraal aanschuift en Van Baarle Lysias vooraf over de bespreekpunten informeert;
- Het voorliggende stuk wordt thans niet als eindrapport geaccepteerd omdat betere aansluiting moet worden gerealiseerd op het op te stellen organisatieplan.
- Fundamentele punten:
 - 0 Er wordt geen eenduidige meetlat weergegeven waarlangs de korpsen zijn gemeten. Het rapport bevat geen integrale aspectvergelijking over alle onderzochte organisaties. De mate waarin aspecten zijn belicht lijkt samen te hangen met de aandacht die eraan is besteed tijdens de interviews. Diverse voorbeelden worden genoemd, waaronder het bestaan van inzetprocedures en de status van materieel. Eenduidigheid is nodig voor de vervolgfase van Berenschot/AVD c.q. de bouw van de nieuwe organisatie;
 - 0 In het rapport wordt geen eenduidige scheiding tussen feiten, meningen uit de regio en analyse/zienswijze Lysias herkend;
 - 0 Voorgaande punten leiden tot de constatering dat de mate van subjectiviteit thans niet kan worden ingeschat, hetgeen de waarde van het rapport bezwaart;
 - 0 Regionale organisatie wordt separaat uitgelicht (2.4), maar is ook onderdeel van regiobrede beschouwing (2.5 t/m 2.11). Geeft geen harmonisch beeld.

b Acceptatie eindrapport 'Nulmeting organisatie' van Lysias Advies BV:

- Van Baarle geeft toelichting op de bespreking in de werkgroep. Het rapport dient op een aantal onderwerpen te worden verduidelijkt en tekstueel te worden bijgesteld. De projectgroep vult daarop het volgende aan:
 - 0 Te vaak wordt in het rapport verwezen naar ontvlechtingkosten. Het maakt het rapport sterker als dat er één maal helder in wordt uiteengezet. In de aanbestedingsbrief kan dan worden aangehaald hoe daarmee procesmatig om te gaan;
 - 0 De relatie tussen de nulmeting basisniveau en de nulmeting organisatie dient te worden gezien in het perspectief van de opmerkingen die ten aanzien van beide rapporten worden gemaakt en de wijzigingen die in beide rapporten dienen te worden aangebracht;

- 0 De figuur van 2.8 suggereert een directe correlatie die in de tekstalinea die er op volgt wordt weggelaten. De projectgroep meent dat de figuur uit het rapport moet worden verwijderd. De projectgroep is van mening dat er te veel incidentele factoren in begroting en kwaliteitsmeting kunnen zijn en dat de rekennorm kosten per inwoner te relatief is om dergelijke causaliteiten te kunnen veronderstellen. Gevraagd wordt om in het rapport te signaleren dat er verschillen bestaan, zonder deze te koppelen aan individuele gemeenten, met aanduiding relativiteit en noodzaak in detail te betrekken bij vervolgstap. In de aanbestedingsbrief dan komen met alternatieve procesvoorstellen.
- Op basis van bespreking heden overlegt Van Baarle met Lysias over aanscherping van het stuk. Lysias wordt gevraagd het stuk deze week aan te passen om het in de projectgroepvergadering van 06/02/2006 danwel 28/02/2006 te kunnen vaststellen;
 - Het voorliggende stuk wordt thans niet als eindrapport geaccepteerd.
- c Bekendstellen nulmetingen basisniveau en organisatie. Voorgesteld wordt:
- De nulmetingen met een korte aanbestedingsbrief (bijgaand) van de voorzitter van de projectgroep per post in enkelvoud te zenden aan de negen Colleges van B&W; Moraal
 - De nulmetingen te publiceren op de website www.vrgooienvechtstreek.nl; Van Schoten
 - Daarvan de burgemeesters, de gemeentesecretarissen, de lokale commandanten, de ondernemingsraden, de betrokken gemeentelijke medewerkers per mail op de hoogte te stellen; Van Baarle
 - Meningen van de projectgroep en de werkgroep (zie agendapunten 6a en 6b) inzake de rapporten worden overgedragen aan Lysias. Lysias wordt verzocht om de rapporten aan te passen. Na acceptatie van de eindrapporten wordt de voorgestelde procesgang gevolgd.
- d Stand van zaken nulmeting huisvesting: gestart 11/01/2006, mondelinge toelichting:
- De schouwingen zijn verricht. Deze week volgt de rapportage en bespreking van bevindingen.
- e Overige onderwerpen:
- Joop Huizing is gevraagd met de werkgroep Materieel tot een projectopdracht en projectteam te komen om een nulmeting materieel tot stand te brengen;
 - Inzake ICT wordt complexiteit onderkend. Met het voorstel om met beperkte externe expertise tot een plan van aanpak te komen voor een nulmeting huidige situatie en een automatiseringsplan nieuwe organisatie stemt de projectgroep in.
- 7 **Stand van zaken werkgroep Personeel** Van der Zwan
- a Stand van zaken nulmeting rechtspositie, conceptrapport wordt besproken op 07/02/2006:
- De inventarisatie is afgerond. Er zijn grote overeenkomsten tussen de gemeenten (90%). In de vorm van een matrix worden overeenkomsten en verschillen aangegeven. Er wordt een toelichting bij de matrix opgesteld, waarin achtergronden van verschillen worden toegelicht en waarin de financiële en emotionele aandachtspunten voor het proces van harmonisatie worden benoemd;
 - De rapportage nulmeting wordt 28/02/2006 besproken in de projectgroep.
- b PM: stand van zaken functieboek en formatieoverzicht huidige situatie;
- c PM: stand van zaken overgangsplaan;
- d PM: stand van zaken plaatsingsprocedure.

- 8 **Stand van zaken werkgroep Organisatie** Van der Zwan
- a Stand van zaken organisatiebesluit en organisatieplan (opdrachtverlening en keuze bureau ten behoeve van organisatieplan besproken 26/01/2006, vervolg op 09/02/2006):
- Bestuur heeft aangegeven een kerntakendiscussie te willen voeren, waarbij een externe partij uitspraken dient te doen over nut en noodzaak. Desgevraagd heeft het bestuur bereidheid uitgesproken daarvoor additionele middelen vrij te maken. Een dergelijke discussie vormt een basis voor het organisatieplan en is tevens gerelateerd aan (de interpretatie van) het toetsniveau kwaliteit (nulmeting Lysias). De voorbereiding op een kerntakendiscussie wordt eerdaags besproken in een gesprek waaraan Van der Zwan, Van Schoten en burgemeester Bijl deelnemen;
 - Naar aanleiding van de bespreking in de werkgroep wordt een nieuwe aanbidding Berenschot/AVD opgesteld, exclusief kerntakendiscussie;
 - Vervolgbespreking projectgroep op 28/02/2006.
- b Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg besproken; vormt een basisnorm nieuwe organisatie;
- c Te maken afspraken.
-
- 9 **Medezeggenschap** Moraal
- Op 9 februari om 09.00 uur vindt in de brandweerkazerne van Laren een bespreking plaats tussen de medezeggenschapsorganen en de bestuurders in de zin van de WOR. De daarop betrekking hebbende twee brieven van 22 december zijn ter informatie bijgevoegd.
- Heden overlegt een afvaardiging van de medezeggenschapsorganen met een extern deskundige over vormgeving adviestraject. Morgen vindt een gesprek plaats met de mogelijk coördinerend bestuurder, de gemeentesecretaris van Hilversum, als voorbereiding op het formele gesprek van 9 februari te Laren.
-
- 10 **Communicatie** Van Schoten
- Inventarisatiebehoefte en inhoud tweede informatieflyer ten behoeve van de korpsen:
- Er wordt een tweede flyer uitgegeven. Mogelijke onderwerpen:
 - 0 Rondgang langs korpsen met doelstelling en planning;
 - 0 Doel en stand van zaken nulmeting;
 - 0 Subsidietoekenning;
 - 0 Constructie medezeggenschap.
-
- 11 **Afronding**
- Gerkens neemt eerdaags afscheid van korps Bussum. Om zijn expertise en ervaring te behouden voor het project wordt een constructie met de regionale brandweer tot stand gebracht;
 - Sluiting vergadering om 12.00 uur door de voorzitter.