

# Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek i.o.

## Besluitenlijst


## Actie

7 november 2006

Aanwezig:

R. Moraal (vz.), B. Koopmanschap, D. van Baarle, F. van Schoten,  
P. Benschop, G.J. Winter, D. Jolly (BOR), H.J. Plat (secr.)

Afwezig: J. van der Zwan

-  **PROJECTGROEP REGIONALISERING BRANDWEER**  
Voorzitter: R. Moraal
- 0 **Vaststelling agenda**
- 1 **Besluitenlijst Projectgroep 18 oktober 2006**  
./ Met enkele redactionele wijzigingen vastgesteld; na aanpassing op de website plaatsen
- 2 **Mededelingen**  
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft een advies uitgebracht over de bekostigingswijze van de Veiligheidsregio's; **advies gaat ter informatie naar Projectgroepleden** Hein Jan
- 3 **Terugkoppeling stuurgroep 6 november 2006**  
Zie verslag van de stuurgroep en de daaruit voortkomende acties op de website [www.vrgooienvechtstreek.nl](http://www.vrgooienvechtstreek.nl)
- 4 **Stand van zaken project**  
- *Organisatieplan/tijdelijke werkgroep kerntakendiscussie*  
**In de volgende projectgroepvergadering komt t.b.v. het organisatieplan een plan van aanpak van de hand van Berenschot/AVD aan de orde.** René, John  
Werkzaamheden gaan parallel lopen aan kerntakendiscussie. Het ambtelijk rapport kerntaken is door Berenschot/AVD opgeleverd. Over het rapport vindt een bestuurlijke conferentie plaats op 20 december a.s. waarvoor ook de commandanten uitgenodigd worden.
- *Resultaten behandeling raadsvoorstel regionalisering*  
Zie verslag van de stuurgroep en de daaruit voortkomende acties op de website [www.vrgooienvechtstreek.nl](http://www.vrgooienvechtstreek.nl)

- 5 **Stand van zaken proces**
- planning 2<sup>e</sup> fase project
- Uitgangspunt is de lijst met producten zoals weergegeven in de notitie 'werkwijze onderzoek regionalisering brandweer (2<sup>e</sup> fase)'. Dick van Baarle en Hein Jan Plat maken een 1<sup>e</sup> opzet voor een planningsschema. De nadruk ligt in eerste instantie op het organisatieplan en de inbrengarrangementen personeel, huisvesting en materieel. De rapportage efficiencyvoordelen kan in februari/maart 2007 nog niet volledig zijn, omdat dan nog geen complete financiële analyse aanwezig is. **Behandeling van het planningsschema is voorzien in de projectgroepvergadering van 21 november a.s.**
- Dick, Hein Jan
- *concept werkplanning werkgroepen*
- De werkgroepen doen voorstellen ten behoeve van de subsidieaanvragen bij BZK. Fons van Schoten coördineert de aanvragen. De werkgroepen bepalen voor de aanvragen de behoefte aan externe ondersteuning en geven een indicatie van de benodigde bedragen. **Onderwerp subsidieaanvragen komt op 21 november a.s. op de agenda.** De werkgroep beheer is belast met de rapportage efficiencyvoordelen. Het I&A plan valt onder verantwoordelijkheid van de projectgroep. **De werkgroepen maken een vergaderplanning voor de komende periode.**
- Werkgroepvz.;  
Fons
- Werkgroepvz.
- *(externe) ondersteuning werkgroepen*
- De secretariële ondersteuning voor projectgroep en de werkgroep 'beheer' is door de inzet van regiomedewerkers geregeld. **De overige werkgroepen en de adviesgroep veiligheidsketen trachten zelf in de nodige ondersteuning te voorzien. De werkgroepen stellen dit aan de orde in hun eerste vergaderingen.**
- Werkgroepvz.
- 6 **Voortgang werkgroepen**
- werkgroep Personeel
- De werkgroep bespreekt op 6 december a.s. de rechtspositieregeling ter voorbereiding op behandeling in de projectgroep. Daarna bespreekt het (B)GO de rechtspositieregeling.
- Bij de offerteaanvraag voor het opstellen van formatieplan, plaatsingsplan/-procedure, functieboek en sociaal plan moet rekening worden gehouden met het adviesrecht van de BOR.
- 7 **Stand van zaken vaststelling Gemeenschappelijke Regeling**
- Uiterlijk in december zullen de gemeenten de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling op de agenda van de raad hebben staan.
- 8 **Medezeggenschap**
- BOR
- De BOR+ (met volledig overgedragen bevoegdheden van de lokale OR-en) is voor de meeste gemeenten akkoord. De gemeente Huizen en Naarden dienen zich nog uit te spreken. Een BOR+ voor 8 gemeenten behoort tot de mogelijkheden.
- BGO
- Stand van zaken wordt besproken; Gezamenlijke GO's zijn in afwachting

van een brief van de vakbond

- 9            **Communicatie**  
 Er zijn weer diverse bijdragen geplaatst op de website. Vanuit de projectgroep bestaat behoefte aan clustering van onderwerpen op de website om de toegankelijkheid te vergroten. Eventuele herinrichting van de website komt aan de orde in het kader van de start van de Veiligheidsregio in 2007.
- 8            **Overige onderwerpen** René  
 - Fons van Schoten zal per 31 december 2006 zijn werkzaamheden als projectadviseur/projectleider Veiligheidsregio beëindigen; hij blijft wel ad hoc beschikbaar ten behoeve van het bestuurlijk besluitvormingsproces.  
 - Op 10 januari 2007 ('s middags) is er een startbijeenkomst gepland voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Er zal een vooraankondiging uitgaan naar de genodigden.
- 9            **Agendapunten volgende vergadering**  
 - planning uitvoering producten projectorganisatie Dick/Hein Jan  
 - overzicht financiën/subsidieaanvragen Fons  
 - Plan van aanpak organisatieplan Berenschot/  
AVD; René,  
John
- 10          **Sluiting**