

## Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

		<b>PROJECTGROEP REGIONALISERING BRANDWEER</b>	
		<b>BESLUITENLIJST 7 oktober 2008</b>	
		<p><b>Aanwezig:</b> René Moraal (vz), John van der Zwan, Pieter Benschop, Dick van Baarle, Bert Koopmanschap, Gertjan Winter, Jaap Weijermans, Hein Jan Plat (sec.)</p> <p><b>Afwezig:</b> Danny Jolly (BOR)</p>	
<b>0</b>		<b>Vaststelling agenda</b>	
<b>1</b>		<p><b>Besluitenlijsten Projectgroep 23 september 2008</b> Besluitenlijst wordt met een redactionele wijziging vastgesteld en op de website VR geplaatst.</p>	
<b>2</b>		<p><b>Mededelingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De raadscommissie van Wijdemeren heeft het regionaliseringsvoorstel behandeld; er zijn veel vragen gesteld en beantwoord; de raadsfracties hebben nog geen standpunt ingenomen; uitkomst is nog onzeker</li> <li>- Offertetraject voor de uitwerking van het organisatieplan is in volle gang; er zullen vijf offertes uitgebracht worden. Er is in splitsing in de opdracht aangebracht:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. uitwerking van de hoofdlijnen (voor Veiligheidsbestuur 11 december 2008) en 2. uitgebreide versie met meer diepgang, vooral gericht op de start van de nieuwe organisatie, incl. aandacht voor de visie en missie (2009).</li> </ol> </li> <li>- Volgens Jaap Weijermans is de was-woordlijst tegen de afspraken in ter inzage gelegd door de BOR; René Moraal neemt hierover contact op met Danny Jolly.</li> </ul>	
<b>3</b>		<p><b>Overzicht nog af te ronden producten regionalisering brandweer</b> Planning wordt besproken en waar nodig aangepast (zie bijgaand overzicht)</p>	
<b>4</b>		<p><b>Activiteitenplan Communicatie 2008/2009 (A1/E1)</b> Wordt geagendeerd voor projectgroep van 21 oktober a.s.</p>	
<b>5</b>		<p><b>Sociaal Plan</b> Sociaal Plan komt 9 oktober a.s. ter definitieve vaststelling in het Veiligheidsbestuur. Product is hiermee gereed</p>	
<b>6</b>		<p><b>Voorstel Veiligheidsbestuur Gemeenschappelijke regeling (B1)</b> Jaap Weijermans geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst met de juristen op 26 september jl. Als het Veiligheidsbestuur akkoord gaat met het voorstel is het product gereed.</p>	
<b>7</b>		<p><b>Mandaatregeling (B2)</b> Mandaatregeling is losgekoppeld van de Gemeenschappelijke regeling. Mandaatregeling (incl. interne uitwerking) wordt nu geagendeerd voor de projectgroep van 16 december 2008</p>	

8		<p><b>Draaiboek overgang nieuwe organisatie (B3)</b></p> <p>Wordt geagendeerd voor de projectgroep van 21 oktober a.s.</p>	
9		<p><b>Uitwerking uniform kwaliteitsniveau (C1)</b></p> <p>Uitwerkingen van de diverse projectteams wordt besproken in de werkgroep Veiligheidsketen van 9 oktober a.s. Onderwerp komt terug op agenda projectgroep van 21 oktober a.s.</p>	
10		<p><b>Selectie A&amp;O pakket (E2)</b></p> <p>Projectgroep gaat akkoord met de keuze voor het softwarepakket Mavim. Daarnaast gaat de projectgroep akkoord met het onderbrengen van het beheer van de procesbeschrijvingen (<i>proces hosting</i>) bij Advante voor een periode van één jaar.</p>	
11		<p><b>Productenboek (E6)</b></p> <p>Dick van Baarle geeft een toelichting op het productenoverzicht. In het MT van de regio is per product een prioriteit aangegeven:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vóór 1 januari 2009 gerealiseerd</li> <li>2. van belang in het kader van informatiemanagement</li> <li>3. minder urgent</li> <li>4. niet urgent</li> </ol> <p>Projectgroepleden beoordelen de prioriteitstelling en geven reactie door aan Dick van Baarle. Onderwerp komt terug op agenda projectgroep 21 oktober a.s.</p>	
12		<p><b>Huisvestingsplan/kantoorindeling (F3)</b></p> <p>Wordt geagendeerd voor de projectgroep van 4 november a.s.</p>	
13		<p><b>Voortgang werkgroepen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Algemeen</b></li> <li>- <b>Personeel</b></li> <li>- <b>Bedrijfsvoering</b></li> <li>- <b>Materieel en Huisvesting</b></li> <li>- <b>Veiligheidsketen</b></li> <li>- <b>Bestuurlijk Juridische Zaken</b></li> </ul>	
14		<p><b>Medezeggenschap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BOR/BGO</li> </ul> <p>Geen mededelingen</p>	
15		<p><b>Communicatie</b></p> <p>De negende krant Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek komt deze week uit.</p>	
16		<p><b>Overige onderwerpen en sluiting</b></p>	