

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek i.o.

Besluitenlijst

15.11.2005

PROJECTGROEP SAMENWERKING GEMEENTEN

0 **Vaststelling agenda**

Agenda ongewijzigd vastgesteld.

1 **Inrichting projectorganisatie samenwerking gemeenten**

Door Stuurgroep Veiligheidsregio op 14 oktober 2005 vastgestelde notitie voor kennisgeving aangenomen.

De projectgroep besluit dat de voorbereiding van de concept-instructie voorzitter veiligheidsbestuur de eerste verantwoordelijkheid is van Fons van Schoten (als projectleider/adviseur totstandkoming veiligheidsregio).

De projectgroep besluit dat de voorbereiding van de concept-instructie coördinerend gemeentesecretaris de eerste verantwoordelijkheid is van John van der Vegt (als functionerend coördinerend gemeentesecretaris).

2 **Presentatie uitkomsten nulmeting**

N.a.v. het memo nulmeting, de managementsamenvatting en het facilitair overzicht stelt de projectgroep vast dat de nulmeting voldoende basis is voor het ontwikkelen van scenario's.

Daarmee heeft de 'Werkgroep nulmeting' de haar opgedragen taak adequaat vervuld.

N.a.v. het overzicht "capaciteiten ARB en liaison gemeenten" stelt de projectgroep vast dat de drie gemeenten Blaricum, Laren en Muiden in de e.v. vergadering van de Kring Gemeentesecretarissen zal worden gevraagd hun capaciteit ten aanzien van de beheersmatige taken op peil te brengen.

Ten aanzien van de operationele taken ARB en LG wordt door de projectgroep aan de 'werkgroep scenario's' meegegeven om de invulling van deze rollen in regionaal verband te onderzoeken

3 **Scenario-ontwikkeling**

In de notitie 'Hoe verder met de gemeentelijke processen in het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding?', op 19 september 2005 vastgesteld door de Kring Gemeentesecretarissen, zijn de volgende drie scenario's benoemd:

- elke gemeente regelt alles individueel;
- er vindt clustering van taken plaats op subregionale basis;
- er vindt maximale clustering plaats op regionale basis.

Tevens is in deze notitie benoemd dat eventuele functionele clustering van taken zal worden beoordeeld.

- a Op basis van de resultaten van de nulmeting zal de projectgroep de Kring Gemeentesecretarissen voorstellen af te zien van de eerste twee genoemde scenario's en in te zetten op het derde: maximale clustering op regionale basis en te accepteren dat op onderdelen het ambitieniveau niet geheel gehaald zal kunnen worden. Interregionale samenwerking kan in een latere fase bezien worden om kwantiteit, kwaliteit en continuïteit te realiseren en borgen.
- b De projectgroep zal de Kring Gemeentesecretarissen derhalve voorstellen alleen dit scenario te laten uitwerken door de te vormen 'werkgroep scenario's'. Deze werkgroep krijgt wat de projectgroep betreft nadrukkelijk ook functionele clustering van processen uit te werken.
- c De projectgroep beoogt de volgende samenstelling van de te vormen 'werkgroep scenario's': voorzitter Cees Bakker (tevens 'linking pin' tussen werkgroep en projectgroep), een tweede door de Kring aan te

wijzen gemeentesecretaris, twee nog aan te wijzen ambtenaren rampenbestrijding, René van Zon, en secretariële ondersteuning.

- d De projectgroep geeft de ‘werkgroep scenario’s’ ter overweging mee om bij de uitwerking van het regionale scenario een fasering aan te brengen in die zin dat de regionale inzet van ARB en LG als eerste onderwerp van besluitvorming kan zijn.

4 **Toelichting gezamenlijke gemeentelijke capaciteit ihkv het RBR**

N.a.v. het Memo van René van Zon d.d. 11 oktober 2005 zal de projectgroep de kring Gemeentesecretarissen voorstellen dat elk der gemeenten de eigen (naar evenredigheid bepaalde) bijdrage óf in nature (formatie) óf in geld zal voldoen. Indien voor de laatste optie wordt gekozen, zal nader moeten worden bepaald waar dit geld dan vervolgens in formatie zal worden omgezet.

De projectgroep vraagt René van Zon dit Memo aan de gemeentesecretarissen toe te zenden opdat het betrokken kan worden bij de oordeelsvorming betreffende het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding in de gemeenten.

5 **Vacature-invulling ambtenaren rampenbestrijding tot 1 januari 2007 in relatie tot gezamenlijke capaciteit**

De projectgroep acht het voor de hand liggend dat bij de werving en selectie van kandidaten gewezen wordt op het regionale ontwikkelperspectief maar acht het overigens niet verstandig om bvb vacature-invulling in het licht van de activiteiten van de ‘werkgroep scenario’s’ aan te houden.

6 **Relatie met kring gemeentesecretarissen**

In het voorafgaande is neergelegd welke zaken worden doorgelinkt naar de e.v. vergadering van de Kring Gemeentesecretarissen (op 9 december 2005). Uitvoering René van Zon.

DE VOLGENDE VERGADERING VAN DE PROJECTGROEP ZAL WORDEN GEHOUDEN OP:

24 JANUARI 2006

16.00 – 17.30 UUR

HILVERSUM, RAADHUIS