

## Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek i.o.

		<b>Agenda</b>	
		26.04.2006	
		tijd: 09.00 – 11.00 uur	
		plaats: kantoor regionale brandweer in Hilversum (leslokaal 1)	
		<b>PROJECTGROEP REGIONALISERING BRANDWEER</b>	
		Voorzitter: R.A. Moraal	
		Aanwezig: Moraal, Koopmanschap, Van Baarle, Benschop, Van Schoten, Van der Zwan, Kamphuis (AVD), Jolly (BOR)	
		Afwezig: ---	
0		<b>Vaststelling agenda</b>	Moraal
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opening 09.00 uur door de voorzitter.</li> <li>▪ Agenda conform vastgesteld.</li> </ul>	
1		<b>Besluitenlijst Projectgroep 28 maart 2006</b>	Moraal
./.		<i>Zie bijlage</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besluitenlijst conform vastgesteld.</li> </ul>	
2		<b>Mededelingen</b>	Moraal / V. Schoten
	a	Planning projectorganisatie	
	b	Conferentie 27 april 2006: hoe verder na de vier nulmetingen?	
3		<b>Stand van zaken werkgroep bestuurlijk-juridische zaken</b>	Benschop
./.		<i>Zie ook (concept)besluitenlijst laatste werkgroepvergadering (06 04 13)</i>	
	a	Stand van zaken gemeenschappelijke regeling	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestreefd wordt naar één multidisciplinair product; uitgangspunt blijft het volgen van het VNG voorbeeld. In de ad hoc multidisciplinaire groep leveren alle deelnemers een zakelijke bijdrage vanuit het eigen referentiekader (een eigen sterke kolom). Over een aantal potentiële discussiepunten bestaat een grote mate van overeenstemming;</li> <li>▪ Volgende stap kan dan zijn, het concept via de vier projectgroepen naar de stuurgroep te leiden. Voor de brandweerkolom wordt het product via de werkgroep naar de projectgroep gebracht, waarin de werkgroep de eigen (kolom)visie mag geven op het multidisciplinaire stuk. Streven is bespreking in de vier projectgroepen in juni;</li> <li>▪ Strikt formeel zijn het model gemeenschappelijke regeling en het model convenant niet vrijgegeven door de VNG.</li> </ul>	

		b	Stand van zaken instructie regionaal commandant	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De voorzitter dringt aan op totstandkoming van een instructie regionaal commandant conform de afspraken zoals die zijn gemaakt tijdens de projectgroepvergadering van 28 maart jl.</li> </ul>	
		c	Stand van zaken dienstverleningsovereenkomsten	
4			<b>Stand van zaken werkgroep bedrijfsvoering</b>	Van Baarle
./.			<i>Zie ook (concept)besluitenlijst laatste werkgroep vergaderingen (06 04 19).</i>	
./.		a	Conceptnota activa i.v.m. regionalisering brandweer (ter informatie) <i>Zie bijlage</i>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stuk (concept) wordt thans ter informatie aangeboden. Cijfers zijn van gemeenten afkomstig. De relatie met de nulmeting huisvesting (E&amp;Y) (eenduidigheid van gegevens en denklijn overdracht) moet nog worden gelegd;</li> <li>▪ Aandacht wordt nu gevestigd op het maken van een voorstel voor gezamenlijke uitgangspunten financieel beleid.</li> </ul>	
		b	Materieelregistratiesysteem	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In de lijnorganisatie zal worden benadrukt dat ook gemeenten die uiteindelijk niet mee willen doen in IMS, gegevens voor de vulling van het IMS aanleveren. Het proces zal vanwege de gekozen procesgang vertraging oplopen en het gewenste overzicht zal in juni niet gereed zijn. Eventueel kan worden overwogen daarbij externe ondersteuning in te roepen.</li> </ul>	
		c	ICT	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Er is een bijeenkomst met AVD en AVD-ICT geweest inzake cockpit/informatiesysteem. Profijt van het product staat en valt bij een goede interne organisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (procesbeschrijvingen);</li> <li>▪ Het systeem is geschikt voor informatievoorziening (sturing en verantwoording) binnen de nieuwe organisatie op diverse managementniveaus;</li> <li>▪ De voorzitter vraagt de werkgroep om inzake proces en voorwaarden schriftelijke informatie aan de projectgroep te sturen. Optie om een regionale cockpit te maken wordt besproken door werkgroep met AVD en AVD-ICT.</li> </ul>	
5			<b>Stand van zaken werkgroep personeel</b>	Van der Zwan
		a	Aanpak vervolgwerkzaamheden	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0-meting rechtspositie is afgerond. Op basis van de knelpuntenanalyse wordt vrijdag 28 april a.s. gewerkt aan het maken van een eenduidig model. Na afstemming met de voorzitter BOR en de vakbonden is afgesproken dat de BOR-vertegenwoordiger kan aanzitten bij de reguliere bijeenkomsten van de werkgroep;</li> <li>▪ Vanuit medezeggenschap is aangegeven dat voor grotere groepen medewerkers van de korpsen informele regelingen (verworven rechten) van toepassing zijn die door de commandanten niet zijn meegenomen. BOR doet daarover navraag bij het personeel;</li> <li>▪ De conceptregeling wordt getoetst op financiële consequenties.</li> </ul>	
		b	PM: Stand van zaken functieboek en formatieoverzicht huidige situatie	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitwerking op basis van het organisatieplan.</li> </ul>	
		c	PM: Stand van zaken overgangsplan	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Zie 5a.</i></li> </ul>	
		d	PM: Stand van zaken plaatsingsprocedure	
			<i>(de werkgroep heeft na 9 maart 2006 niet meer vergaderd)</i>	

6			<b>Stand van zaken werkgroep organisatie</b> <i>Zie ook besluitenlijst laatste werkgroepvergadering (06 03 30); van de vergadering d.d. 13 april is (nog) geen verslag beschikbaar</i>	Van der Zwan
./.		a	Organisatieplan	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitvoering loopt gedeeltelijk parallel aan de kerntakendiscussie. Opstart moet nog volgen.</li> </ul>	
		b	Kerntakendiscussie	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De conceptofferte Berenschot/AVD is besproken met burgemeester Bijl. Hij is akkoord met de voorgestelde procesgang. Toevoeging betreft een tweede GDR sessie met de ambtelijke top. Daarover volgt nadere afstemming. Het is noodzakelijk om medio september over een gereed eindproduct te kunnen beschikken, zodat eind september een tweedaagse voor het bestuur kan worden gehouden.</li> </ul>	
./.		c	Gemeentelijke brandweerbeleidsplannen <i>(indien gereed wordt de bijbehorende notitie maandag nagezonden)</i>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Notitie wordt ter vergadering verspreid. Reacties s.v.p. aanleveren op 27-04 aan voorzitter werkgroep organisatie (Van der Zwan). Doel van het stuk is kaderstelling voor de ruimte waarbinnen gemeenten beleidskeuzes kunnen maken.</li> </ul>	
7			<b>Medezeggenschap</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eerste overlegvergadering met de BOR vond plaats op 24 april jl;</li> <li>▪ De BOR zal organisatorische randvoorwaarden benoemen bij het proces. Dat geschiedt op een termijn van 3 weken en daarna volgt overleg. Beoogd is, de randvoorwaarden BOR (advies) mee te nemen in de bestuurlijke behandeling van het geheel van randvoorwaarden. Dat is voor besluitvorming in de raad nodig. Vooruitlopend daarop kan wel met behandeling worden gestart. Het streven is besluitvorming in de raadsvergaderingen van juli;</li> <li>▪ De voorzitter draagt zorg voor een procedure email aan de commandanten omdat afwijkingen op het voorstel procesgang worden geconstateerd. Voorkomen moet worden dat behandeling plaats vindt zonder BOR advies.</li> </ul>	
8			<b>Communicatie</b>	Van Schoten
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veiligheidskrant staat op internet. Reacties zijn positief. Beoogd is een nieuwe versie tot stand te brengen in de tweede helft van het jaar, waarin de consequenties voor de kolommen worden toegelicht.</li> </ul>	
9			<b>Overige onderwerpen en sluiting</b>	Moraal
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 nieuwe subsidieaanvragen zijn aan BZK gestuurd: BOR, Administratieve organisatie en controll, P&amp;C systeem, I&amp;A cyclus. Onderwerpen waarmee de regio vooruitloopt op de meeste andere regio's (voorbeeldwerking). Aanvragen worden (indien mogelijk) vooraf binnen de projectgroep afgestemd;</li> <li>▪ Kamphuis neemt in overleg met Plat een deel van de coördinerende rol in het project over;</li> <li>▪ De inhoud van de conceptwetgeving wordt dwingender. Er komen 25 brandweren in Nederland met elk één commandant. De wetgever regelt dat alle personeel in regionale dienst zal komen. Gemeenten kunnen voor een aantal functies een verzoek doen aan het bestuur van de veiligheidsregio om functionarissen te stationeren op het gemeentehuis;</li> <li>▪ Sluiting door de voorzitter om 11.00 uur.</li> </ul>	