

# Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek i.o.

## Besluitenlijst

31.05.2006

tijd: 09.00 – 11.30 uur

plaats: kantoor regionale brandweer in Hilversum (preventieruimte)



### PROJECTGROEP REGIONALISERING BRANDWEER

Voorzitter: R.A. Moraal

Aanwezig: Moraal, Koopmanschap, Van Baarle, Benschop, Van Schoten,  
Van der Zwan, Kamphuis (AVD), Jolly (BOR)

Afwezig: ---

0	<p><b>Vaststelling agenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opening 09.00 uur door de voorzitter.</li> <li>▪ Kostenbewaking toegevoegd agendapunt.</li> </ul>	Moraal
1 ./.	<p><b>Besluitenlijst Projectgroep 26 april 2006</b> <i>Zie bijlage</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besluitenlijst conform vastgesteld.</li> </ul>	Moraal
2	<p><b>Mededelingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geen mededelingen</li> </ul>	Moraal/ Van Schoten
3 ./.	<p><b>Resultaten conferentie ‘Hoe verder na de nulmetingen’</b> <i>Ruw concept is bijgevoegd, nadere toelichting volgt tijdens de vergadering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moraal geeft toelichting op de notitie van Kamphuis van 29 mei 2006. Aan de hand van bespreking worden de volgende afspraken gemaakt:</li> <li>▪ Kamphuis schrijft een inleiding bij punt drie, waarbij de ervaringen worden geplaatst in het perspectief van de fasering van het project en de aard van de werkgroepopdrachten. Toegevoegd wordt de ervaring dat de projectgroep zich ertoe laat brengen dat werkzaamheden van de werkgroep worden overgedaan of overgenomen;</li> <li>▪ Aan het tijdschema wordt het ijkpunt van formalisering van de veiligheidsregio toegevoegd. Per 01-01-2007 zal de staande regionale organisatie overgaan in de veiligheidsregio en zullen de relevante documenten (ambtsinstructie en gemeenschappelijke regeling) gebaseerd zijn op die situatie. Eventuele wijzigingsvoorstellen op basis van de regionalisering van de brandweer zullen bij een evaluatie van de betreffende regelingen aan de orde worden gesteld. Kamphuis verwerkt dit in de notitie;</li> <li>▪ Wettelijke regeling wordt onderwijl gemaakt; formalisering in het parlement kan leiden tot versnelling of bespoediging. Verdragende werking wordt niet verwacht, gezien de regionale visie op het belang van regionalisering en het zorgvuldig procesverloop. Een wettelijke regeling is eerder een “steuntje in de rug”;</li> </ul>	Moraal/Van Schoten

- Kamphuis voegt het proces bestuurlijke besluitvorming toe aan de notitie (tijdbalk/productenschema – onderdeel 5).
- Aandacht wordt gevraagd voor concrete werkafspraken om de aandachtspunten zoals die onder punt 3 van de notitie zijn opgetekend te bewaken/beheersen. Daarbij hoort ook dat van werkgroepleden actieve inbreng wordt verwacht, méér dan alleen deelnemen aan de vergaderingen. Leden dienen op productniveau een bijdrage te leveren. Kamphuis doet terzake een tekstvoorstel.
- Met de aangegeven aanpassingen gaat dit stuk naar de stuurgroep. De personele samenstelling wordt op een later moment volgens een nette procedure tot stand gebracht.

**Actie 4 Kamphuis: verwerken mutaties**

4 **Stand van zaken werkgroep bestuurlijk-juridische zaken** Benschop

- a Stand van zaken gemeenschappelijke regeling
- Bespreking 01-06 in werkgroep; behandeling projectgroep volgende vergadering.
- b Concept instructie regionaal commandant
- Artikel 1 gaat uit van een korpsleidingmodel, niet van een directiemodel. Dit is een bewuste keuze. Jolly vraagt aandacht voor consistentie met de dienstverleningsovereenkomst waar wordt gesproken over een directie;
  - In de instructie wordt opgenomen dat mandatering binnen de brandweerorganisatie kan plaatsvinden, tenzij het bestuur nadrukkelijk (voor bepaalde onderwerpen) anders heeft besloten;
  - Met de kantekening dat regeling beoogt voor 80% de inhoud te dekken, wordt de regeling vastgesteld. Heroverweging vindt plaats na afronding van kerntakendiscussie en regionaal organisatieplan.
- c Conceptmodel Dienstverleningsovereenkomst
- Bewust is gekozen voor een tweezijdig karakter van de model dienstverleningsovereenkomst. Veiligheidsregio/Regionale brandweer en gemeenten kunnen in wisselende rollen optreden als opdrachtgever en opdrachtnemer. Bijlagen zullen op maat gemaakt worden en per situatie kunnen verschillen;
  - Van Schoten stelt voor om een klankbord vanuit de gemeenten te organiseren om vanuit gemeentelijk perspectief naar het concept te laten kijken. Jolly vraagt tevens de ervaringen huidige SLA's daarbij te betrekken. Benschop neemt dit mee als actiepunt.
  - Met deze kanteeningen wordt een definitief concept opgesteld en aan de projectgroep voorgelegd.

./ *Zie (concept)besluitenlijst laatste werkgroepvergaderingen (06 04 27 en 06 05 16)*

**Actie 5 Benschop: verwerken mutaties en aanbieden eindconcepten**

5 **Stand van zaken werkgroep bedrijfsvoering** Van Baarle

- a Materieelregistratiesysteem
- b ICT/informatiebeleid  
(*Geen werkgroepvergaderingen gehouden na projectgroep 26 april 2006*)

6 **Stand van zaken werkgroep personeel** Van der Zwan

- a Resultaten werkconferentie 28 april 2006
- Van der Zwan constateert dat lokale belangen bij het maken van de voorstellen een rol gaan spelen en zal de projectgroep enkele varianten voor ambtelijke besluitvorming voorleggen. In juni is er een vervolgbijeenkomst waar de voorstellen verder tot stand worden gebracht.

- b PM: Stand van zaken functieboek en formatieoverzicht huidige situatie  
 c PM: Stand van zaken overgangsplan  
 d PM: Stand van zaken plaatsingsprocedure  
*(geen werkgroepvergaderingen gehouden na projectgroep 26 april 2006)*
- 7 **Stand van zaken werkgroep organisatie** Van der Zwan
- a Organisatieplan  
 b Kerntakendiscussie  
*Zie bijgaande offerte van Berenschot/AvD*
- Offerte kerntaken behoeft aanpassing met betrekking tot het aantal burgemeesters in de klankbordfunctie. Kamphuis stemt af met Berenschot.
- (geen werkgroepvergaderingen gehouden na projectgroep 26 april 2006)*
- 8 **Medezeggenschap** Moraal/Van Schoten  
*Adviesaanvraag (wordt, indien tijdig gereed, uitgereikt ter vergadering)*
- Concept BOR advies wordt ter vergadering rondgedeeld. Bevat een reflectie op de bestuurlijke randvoorwaarden alsmede eigen aanvullingen vanuit de medezeggenschap;
  - Algemeen beeld is dat de BOR, met inachtneming van de kanttekeningen, positief staat ten opzichte van de voornemens. Opmerkingen van de BOR worden zowel door de coördinerend bestuurder als door de regionaal commandant positief ervaren;
  - In het raadsvoorstel zal worden getracht om de ingebrachte BOR-randvoorwaarden en de bestuurlijke randvoorwaarden zo eenduidig mogelijk en in juiste proporties te positioneren;
  - Vrijdag vervolgoverleg met de BOR over het advies. Daarna gaat het stuk door voor behandeling in de stuurgroep. Op basis daarvan wordt de aanbieding aan de raden geformuleerd. Er volgt een signaal beschikbaarheid van het stuk aan de raden (bewaking Van Schoten). BOR informeert medewerkers over uitgebracht advies.
- 9 **Communicatie** Van Schoten
- Positieve publicatie in Brand & Brandweer
  - De regionaal commandant zal de reddingsbrigades op de hoogte brengen van de bestuurlijke wens om samenwerking tussen geregionaliseerde brandweer en reddingsbrigades in het onderzoek te betrekken. Afstemming is nodig over de wijze waarop dat kan geschieden.
  - Door de BOR wordt een communicatieplan opgesteld om medewerkers te kunnen informeren. BOR streeft naar synchronisatie met andere lopende communicatieprocessen.
- 10 **Overige onderwerpen en sluiting** Moraal
- Kostenbewaking.**
- Project wordt uitgevoerd op rijksgeld. In totaal zijn subsidies verkregen voor een bedrag van €660.000, waarvan delen geoormerkt geld. Over inzet van middelen dient extern verantwoording te worden afgelegd via de jaarrekening van de regionale brandweer. Daarmee wordt het belang van een adequate registratie en verantwoording benadrukt.  
 Momenteel doen zich daarbij geen knelpunten voor, maar aandacht wordt gevraagd voor het te soepel omgaan met (vervolg)opdrachten en meerwerk. Benadrukt wordt dat uitsluitend de projectleider geautoriseerd is om daarvoor schriftelijk opdracht te verstrekken.

Procedure (gebaseerd op principe van functiescheiding):

***Opdracht inzet externen voor werk / meerwerk***

- Schriftelijk vastleggen,
- Teken door voorzitter projectgroep,
- Archivering bij regionale brandweer (Van Baarle)

***Facturering / betaling***

- Facturen richten aan voorzitter projectgroep, onder verwijzing naar opdrachtverlening,
- Fiattering door Van Schoten,
- Betaalbaarstelling door Van Baarle.

**Sluiting en nieuwe afspraak**

- Volgende vergadering 22 juni, 15.30 uur te Loosdrecht. Benschop zorgt voor een geschikte vergaderlocatie.
- Sluiting vergadering door de voorzitter om 11.30 uur.