

# Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek i.o.



## PROJECTGROEP REGIONALISERING BRANDWEER

Actie

### Besluitenlijst

21 november 2006, 9.00 uur – 11.00 uur

#### Aanwezig:

R. Moraal (vz.), B. Koopmanschap, F. van Schoten, P. Benschop,  
G.J. Winter, J. van der Zwan, D. van Baarle (vanaf 10.00 uur),  
A. de Visser (BOR), H.J. Plat (secr.)

#### Aanwezig t.b.v. agendapunt 3:

G.J. Bosland (Berenschot)

- 0 **Vaststelling agenda**  
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
- 1 **Besluitenlijst Projectgroep 7 november 2006**  
Vastgesteld; besluitenlijst kan op de website worden geplaatst Fons
- 2 **Mededelingen**
- In de gemeenteraad van Muiden komt in december een aangepast voorstel regionalisering brandweer met de door de stuurgroep vastgestelde randvoorwaarden aan de orde; er tekent zich een meerderheid af voor een positief besluit
- 3 **Organisatieplan en Kerntakendiscussie**
- Plan van aanpak Organisatieplan (in aanwezigheid van Berenschot)*  
Gert-Jan Bosland (Berenschot) geeft een toelichting op het Plan van Aanpak; in hoofdlijnen gaat het om de volgende activiteiten:
- December 2006: Oriënterende gesprekken met bestuurders
  - begin januari: Startbijeenkomst voor het afstemmen van basiskeuzes (discussie)
  - Januari 2007: bureauwerk en interviews
  - begin februari: Group Decision Room sessie: inzoomen op keuzes
  - begin februari: 1<sup>e</sup> concept
  - medio februari: feedback Projectgroep en/of klankbord
  - eind februari: 2<sup>e</sup> concept
- Voor de opzet van het plan zijn er wel afhankelijkheden: hoe zal de repressieve organisatie er uit zien? Wat is de relatie met de update van het regionaal dekkingsplan?
- Verder is het voor het realiseren van bovenstaande planning noodzakelijk dat de kerntakendiscussie op 20 december a.s. wordt afgerond

*Terugkoppeling bijeenkomst klankbordgroep d.d. 17 november 2006 over notitie kerntaken*

- het bestuur heeft behoefte aan een heldere procesbeschrijving m.b.t. (de relatie tussen) kerntakendiscussie en organisatieplan
- tijdens de bestuurlijke conferentie op 20 december a.s. vindt besluitvorming plaats over 9 punten/onderwerpen die het uitgangspunt vormen voor uitwerking in het organisatieplan
- de bestuurlijke klankbordgroep is geen voorstander van een bestuurlijke conferentie met binnenring (voor bestuurders) en buitenring (voor commandanten). De regionaal commandant heeft hier wel voor gepleit, maar de bestuurders geven aan het onderwerp zonder buitenring te willen bespreken.
- Om de commandanten de gelegenheid te bieden een advies uit te brengen over de definitieve notitie kerntaken is voorafgaand aan het CDTO van 13 december (11.30 uur, incl. lunch) een bijeenkomst gepland. Alle commandanten ontvangen hiervoor een uitnodiging Hein Jan
- De notitie kerntaken komt ter bespreking op de agenda van de volgende projectgroepvergadering (5 december a.s.) Hein Jan

#### 4 **Stand van zaken proces**

*Planning 2<sup>e</sup> fase project*

Het planningsschema wordt besproken en waar nodig aangepast. De bespreking leidt tot de volgende aandachtspunten: Hein Jan

- Als de gemeenteraden zich in het najaar van 2007 nog moeten uitspreken over invoering van de regionalisering per 1 januari 2008 is een extra vergadering van het Veiligheidsbestuur in september 2007 noodzakelijk om de planning te halen (extra maand speling)
- Onderzocht moet worden of, indien het Veiligheidsbestuur op 28 maart 2007 instemt met de dan bekende resultaten (organisatieplan, financiën), al gestart kan worden met een raadsyclus. Aan de raden wordt dan het resultaat gemeld dat past binnen de kaders van de gestelde randvoorwaarden. De gemeenteraden zouden dan kunnen besluiten om de colleges van B&W het mandaat te geven in het najaar tot besluitvorming over de nadere uitwerking van de regionalisering over te gaan. Fons, Hein Jan
- De bovenstaande aandachtspunten worden besproken in het dagelijks bestuur van 29 november a.s. René
- De (reguliere) begroting voor 2008 komt in maart 2007 in het Veiligheidsbestuur; de werkgroep beheer gaat hiermee aan de slag, in het bijzonder voor de aspecten die verband houden met de regionalisering Dick
- In verband met de krappe planning voor de komende maanden en de noodzaak van een aantal bestuurlijke beslismomenten wordt voorgesteld een extra vergadering voor het Veiligheidsbestuur te plannen in april 2007. Hein Jan, René

*Concept werkplanning werkgroepen /ondersteuning werkgroepen*

Gelet op het strakke tijdschema t/m februari 2007 starten de werkgroepen zo spoedig mogelijk met de activiteiten Voorzitters werkgroepen

- 5 Overzicht financiën / subsidieaanvragen**  
 Fons van Schoten geeft een toelichting op het overzicht, dat ter meningsvorming voorligt. Er is nog geen inbreng geweest van de werkgroepen. De aanvraag voor de stimuleringsbijdrage 2007 van BZK borduurt voort op de aanvraag voor 2006. Eventuele opmerkingen/aanvullingen worden ingebracht bij Fons van Schoten. Mede op basis daarvan wordt het overzicht compleet gemaakt
- Projectgroep  
Fons
- 6 ICT**  
 De voorbereidende werkzaamheden voor dit onderwerp komen voor rekening van de werkgroep beheer (vragenlijsten ten behoeve van nulmeting ICT). Inbreng vanuit de korpsen is daarbij essentieel.
- Dick
- 7 Voortgang werkgroepen**  
*Werkgroep personeel*  
 Vergadert 6 december a.s. over de rechtspositieregeling  
*Werkgroep beheer*  
 Nog geen startvergadering gepland  
*Werkgroep materieel en huisvesting*  
 Startvergadering op 7 december a.s.  
*Adviesgroep Veiligheidsketen*  
 Nog geen startvergadering gepland
- 8 Stand van zaken vaststelling Gemeenschappelijke Regeling**  
 Geen nieuwe ontwikkelingen
- 9 Medezeggenschap**  
*BOR/BGO*  
 De instelling van de BOR+ is volop in discussie
- 10 Communicatie**
- Er is rekening gehouden met het verschijnen van een derde informatiekraant (zie ook financieel overzicht).
  - De nieuwe burgemeester van Weesp, B. Horseling, zal over het onderwerp regionalisering worden geïnformeerd door Gertjan Winter en René Moraal (1<sup>e</sup> week januari 2007)
- Gertjan, René
- 11 Overige onderwerpen en sluiting**