

		<b>PROJECTGROEP REGIONALISERING BRANDWEER</b>
		<b>BESLUITENLIJST 2 december 2008</b>
		<p><b>Aanwezig:</b> René Moraal (vz.), John van der Zwan, Jaap Weijermans, Bert Koopmanschap, Pieter Benschop, Arnold de Visser (BOR), Hein Jan Plat (secr.)</p> <p><b>Afwezig:</b> Dick van Baarle, Danny Jolly (BOR)</p>
<b>0</b>		<b>Vaststelling agenda</b>
<b>1</b>		<p><b>Besluitenlijsten Projectgroep 25 november 2008</b> De besluitenlijst wordt conform concept vastgesteld en op de website VR geplaatst <i>n.a.v. 9. Huisvestingsplan en kantoorindeling:</i> Voor dit onderwerp is geen instemming van de BOR vereist; het gaat om het intern verplaatsen van werkplekken. Arnold de Visser geeft aan dat BOR in ieder geval betrokken moet zijn indien er Arbo-aspecten in het geding zijn. René Moraal meldt dat het huisvestingsplan voldoet aan de Arbonormen. De opmerkingen van de BOR zijn in de werkgroep Materieel &amp; Huisvesting aan de orde geweest. Het onderwerp wordt ook besproken in de overlegvergadering met de BOR op 8 december a.s.</p>
<b>2</b>		<p><b>Mededelingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Martin Mager zal als voorzitter fungeren van de werkgroep Materieel &amp; Huisvesting voor de afronding van de laatste producten.</li> </ul>
<b>3</b>		<p><b>Overzicht planning producten regionalisering brandweer</b> Planning wordt besproken en waar nodig aangepast</p>
<b>4</b>		<p><b>Programmabegroting BGV 2009 (E7)</b> Dit product betreft een 'macro'-begroting; indien het bestuur met de programmabegroting instemt zal op basis daarvan de werkbegroting worden opgesteld. De verdeling van de budgetten en de budgetverantwoordelijken komen in de werkbegroting aan de orde. De werkbegroting komt niet in het bestuur, maar wordt vastgesteld door het directieteam.</p>
<b>5</b>		<p><b>Auditrapport kwaliteitsniveau (C4)</b> Auditrapport wordt behandeld in het veiligheidsbestuur van januari 2009. De klankbordgroep bespreekt het rapport op 10 december a.s.</p>
<b>6</b>		<p><b>Voortgang werkgroepen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemeen</li> <li>- Personeel</li> <li>- Bedrijfsvoering</li> <li>- Materieel en Huisvesting</li> <li>- Veiligheidsketen</li> <li>- Bestuurlijk Juridische Zaken</li> </ul>
<b>7</b>		<b>Medezeggenschap</b>
<b>8</b>		<b>Communicatie</b>

9		<p><b>Overige onderwerpen en sluiting</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- er gaat een e-mail uit van P&amp;O hoe om te gaan met officiële uitreikingen en bevorderingen</li><li>- vervolg projectgroep na 16 december 2008</li></ul> <p>Voor de PG van 16 december a.s. staan nog diverse producten op de agenda. De werkgroep Materieel &amp; Huisvesting gaat in 2009 nog door met de werkzaamheden. Dit geldt ook voor de werkgroep P&amp;O. Per 31 december wordt de projectgroep regionalisering opgeheven. Wel blijft er goede afstemming met de oud projectgroepleden en de commandanten.</p>
---	--	--